Thông báo Kế hoạch đấu thầu
 
Cục Thuế tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ: Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
- Điện thoại: 0320.3891.237                  Fax: 0320.3891.758 
2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Chí Linh.
      3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1116/QĐ-TCT ngày    26/6/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 
      4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Hải Dương
5. Tổng mức đầu tư: 68.897.457.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn)
B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Tên
gói thầu
	Giá gói thầu
	Nguồn vốn
	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc; Nhà phụ trợ; Nhà thường trực; Nhà đặt máy bơm, máy phát điện; Cổng tường rào, kè đá; Sân đường nội bộ, bồn hoa; Nhà để xe khách; Bể nước ngầm; Bệ đặt trạm biến áp; Cấp điện ngoài nhà; Cấp thoát nước ngoài nhà; San nền. 
	31.599.761.000 
	Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB Ngành Thuế
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
	Hợp đồng theo đơn giá cố định
	Quý III năm 2015
	750 ngày 

	2
	Phòng chống mối nhà làm việc
	449.537.000 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói
	Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình.
 
Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình.
 
	

	3
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí 
	 
tạm tính
7.057.636.000 
	Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB Ngành Thuế
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	4
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
	tạm tính
3.500.000.000 
	
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một hai hồ sơ.
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	5
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC 
	tạm tính
1.446.093.000 
	
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	6
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng lan, mạng điện thoại, camera giám sát
	tạm tính
879.212.000 
 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	7
	Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng
	tạm tính
600.000.000 
 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	8
	Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 320kVA
	tạm tính
679.186.000 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	9
	Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng
	tạm tính
3.000.000.000 
	
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	10
	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	99.262.000 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	11
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	814.870.000 
	
	- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	12
	Nén tĩnh cọc bê tông cốt thép
	173.363.000 
	Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB Ngành Thuế
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình.
 
	

	13
	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình
	91.029.000 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	14
	Kiểm toán quyết toán
	194.506.000 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	15
	Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường
	tạm tính
20.000.000 
 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	16
	Chi phí nghiệm thu và đóng thử trạm biến áp
	 
tạm tính
40.000.000 
 
	
	Chỉ định thầu
(có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn)
	Hợp đồng trọn gói.
	
	

	17
	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất
	338.292.000 
	
	Đã thực hiện
	
	
	

	18
	Chi phí lập dự án đầu tư
	218.767.000 
	
	
	
	
	

	19
	Chi phí thiết kế xây dựng công trình
	924.066.000 
	
	
	
	
	

	20
	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán
	115.698.000 
	
	
	
	
	

	21
	Lệ phí tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở
	2.521.000 
	
	
	
	
	

	22
	Tư vấn quản lý dự án 
	873.355.000 
	
	 
 
 
 
 
 
Không thực hiện lựa chọn nhà thầu
 
 
 
 
 
 
Không thực hiện lựa chọn nhà thầu
	
	
	

	23
	Lệ phí cấp phép xây dựng
	20.000.000 
	
	
	
	
	

	24
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	61.791.000 
	
	
	
	
	

	25
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu phần xây dựng
	15.494.000 
	
	
	
	
	

	26
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu phần thiết bị
	8.581.000 
	
	
	
	
	

	27
	Chi phí thẩm định kết quả hồ sơ mời thầu phần xây dựng
	15.494.000 
	Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB Ngành Thuế
	
	
	
	

	28
	Chi phí thẩm định kết quả hồ sơ mời thầu phần thiết bị
	8.581.000 
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	53.247.095.000
	 
	 
	 
	 
	 


